



COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO

N. 116

del 19-05-2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza barriere ponte in località Chiotti Superiori. CUP I57H22002430006 CIG 93612793D0 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 145 del 15.07.2022, con la quale è stato conferito all'ing. Michele Ughetto con studio in Perosa Argentina (TO), Via Gutermann n. 7, l'incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza barriere ponte in località Chiotti Superiori;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 21.7.2022, n.43, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza barriere ponte in località Chiotti Superiori, redatto dall'ing. Michele Ughetto;
- la determinazione del responsabile del servizio n.172 in data 9-9-2022 di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza barriere ponte in località Chiotti Superiori, all'impresa Barus Paolo di Barus Moreno & C. con sede in Prali – Località Goutaglio n.1 per l'importo di € 28.314,73 di cui € 2.495,80 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 14-09-2022;
- il contratto rep. n.6/2022 sottoscritto in data 16.09.2022;

DATO ATTO che durante l'esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire delle modifiche progettuali non sostanziali e non prevedibili nella fase di progetto, relative alle tassellature delle barriere, al ripristino di circa 18 mq. dell'estradosso dell'impalcato e la riasfaltatura previa scarica e spandimento di emulsione bituminosa di porzione di impalcato indicato nella tavola di progetto e che tali variazioni non alterano la natura generale del contratto;

ATTESO che le modifiche suddette non variano i prezzi e il valore contrattuale;

RITENUTO opportuno procedere alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall'art.106, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i e che il direttore dei lavori, ing. Michele Ughetto ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Tav. unica

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs.267/2000;

determina

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall'art.106, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 50/2016 e.s.m.i, connessa ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza barriere ponte in località Chiotti Superiori, predisposta dall'ing. Michele Ughetto che consiste in modifiche progettuali non sostanziali e non prevedibili nella fase di progetto, relative alle tassellature delle barriere, al ripristino di circa 18 mq. dell'estradosso dell'impalcato e la riasfaltatura previa scarica e spandimento di emulsione bituminosa di porzione di impalcato indicato nella tavola di progetto e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Tav. unica

di dare atto che tali variazioni non alterano la natura generale del contratto e non comportano variazioni di prezzi e del valore contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Solaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 26-05-2023

Perrero, lì 26-05-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro